

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Neukölln

Jahresplanungsverfahren 2010 (Version 2 korrigiert nach der Leitersitzung vom 9.9.2009)

Datum/ Dauer	Thema	Aufgaben	Verantwortlich	Gremium	Beteiligte
9.9.2009 1 Std.	Info an JFE	Jahresplanungsverfahren	FS	LR JFE	RL/FS
22.9.2009 3 Std.	Schwerpunktentwicklung	Ergebnisse Quo Vadis Einarbeitung Vorschläge RL Aufgaben RL Klärung Vorlage Jug Dir	FS		FS/RL
7.10.2009 20 min	Vorschlag an Jug Dir	Vorstellung des Verfahrens/ Vorstellung der erarbeiteten Schwerpunkte	FS	LR Jug Dir	FS/RL
5.11.2009 30 min	Vorstellung JHA	Vorstellung des Verfahrens/ Vorstellung der erarbeiteten Schwerpunkte	Jug Dir/FS	JHA	JHA/Jug Dir/FS
11.11.2009 2 Std.	Start	Zeitplanung Schwerpunkte FS/RL Inkl. Kommunikationsprozess in Regionen	FS	LR JFE	JFE/FS/RL/
29.1.2010	Absegnung Jahresplanung	Abgabe Jahresplanung an RL Jahresplanung=Zielvereinbarung	RL		JFE/RL
17./18.2.2010 2 x 4 Std.	Regional- Bezirksplanung	Matrix zur Sicherung der Vergleichbarkeit	FS		FS/RL
3/2010	Ergebnisinfo Jug Dir/JHA		Jug Dir/FS		