Anlage zur 1. AG Peer Helper-Netzwerk Neukdlln v. 13. Januar 2016 (stand 22.2.2016):

Riickblick — Erfolgsbilanz: Meilensteine 2015 peers@neukdélin (Endphase) und Peer Helper-Netzwerk

Neukdlln 2015 (Startphase)

1A.) Riickblick peers@neukolln 2015 —Grafik A

Grafik 1a zeigt die Endergebnisse des Antragsnetzwerk peers@neukélin, das

Ende 2015 nach 3 Jahren abgeschlossen ist. Die Grafik zeigt die

2015 erreichten Meilensteine, aber auch Punkte zur Weiterarbeit, die im neuen Netzwerk Peer Helper-Neukolln aufgegriffen werden sollten.
(siehe unten Grafik 1b) Peer Helper-Netzwerk NeukdlIn- Startphase 2015). Die Meilensteine ab 2016 flr das neue, groRere Netzwerk finden
sich im Protokoll der 1.AG Peer Helper Netzwerk Neukéllin vom 13. Januar 2016 auf Seite 2 als Diskussionsvorschlag fiir die Februar-AG .
Siehe: http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/partizipation-demofonds/ag-peers/protokolle-und-materialien

Letzte Phase peers @neukolln Marz bis
Dez 2015 -
ww.neukoelln-jugend.de/peers
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Ende Januar 2015 : Antragstellung beim JFSB - Kollektiver
Antrag Phase 3 - -Federfiihrung Fachsteuerung 12

Auftakveranstaltung Demokratiefonds in Neukolin 2015 mit
Verleihung der Peerhelper Zertifikate und Dokumentation der
vergangene Projekte

Ausstellung von Arbeitsergebnissen verschiedener Peerhelper Projekte

|\| Marz: Bewilligung des Antrags - Fortsetzung des Projekts [
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Aktionsfonds / jugendjury

Teilnehmende Partner/innen 2015 und Anzahl der Peerhelper
sind geklart

Ab Marz bis August 15: Unmut / Konflikte -
1.)Bezahlung von Jugendlichen / Taschengeld -
2.)Sind Peerhelper Ehrenamtliche?)
3)Haben Freie Trager formale Vorteile bei der Zahlung
Ahlfwandsentschédigungen, Bezi
! If{
Losungzu 1.und2.) ab April Beratungen durch erfah}éne F’vujektbztei\ig(e (Veits,
Patzig, Horr, Brasse, Boettcher, Gross, Lischke) ~y€rfahr§1 - Ausbildungs-Kanzept

\_I

Gleiche Partner wie 2014 ohne Grenzallee, dafur mit...

Jugendredaktion _Anfrage jugendjury

7
i /
werden zum Teil 2015/2916 Teamleiter 1 ‘/
7

Lisung zu 3, imull; Gesetzliche Grund\aéa ( BVV-Gesetz) fur Auszahlung von
Aufwandentschadigung anjugendhchp{n kommunlaen Einrichtunge gefunden)

7
/
Verfahren und Formulare fur Auszahlung von Taschengeld an Peerhelper (i
kommalen Jugendeinrchtunge werden entwickelt (allerdings gibt es nad(vwe\e
offene Fragen) - Pag
Forthildung Geld- Motivation Ehrenamt -

Das neue Rechtsmodul fiir Peerhelper wird getestet
(Szenenwechsel)

1

Letzer ag peers@neukdlin: Ubergang AG peers@neukdlin/ JFSB
+NWZ Projekt auf auf AG Netzwerk-Peerhelper wird dargestellt

y

Aufgaben und Zeitansatz und Finanzierung dber kommunale Einrichtungen und
andere Programme wie Jugendarbeit an Schulen /Jugendamt /st einigermaGen
geklart —

I

Ubergang der i £512 Lischke mit Netzwerk
2zukunft auf Nachbarschaftsheim, Christian Horr wird angekindigt, hochste
Teilnehmerzahl -Gber 20

6 Ags (und Unter-AGs) durchgefihre

Modul-idee fiir Offentlichkeitsarbeit liegt vor F

_i

Abschlussbericht peer@neukslin }-—'

Workshop. durchgefihrt ~was soll Jugendredaktion in Neukdlln machen

Ergebnis: jugendjury kann nur partioell mitarbeiten, aufgrund von Zeitmangel

Jugendredaktion sollce mgens(andw;g; Gruppe sein

Eigener Antrag fiir jugendredaktion mit intensiver Begleitung / Schulung soll gestellt
werden

Mitarbeit bei der des 2 Workshops

Teilnahme mehrer Neukéliner jugendlicher an 2 Berliner Workshops des
Jugendportals in Entstehung Berlin; Betieligung an der Namensgebung;
Wunschinhalte etc,

Nov./Dez Fortbildung Aufsichtspflicht und Sozialpadagogik fir
Fachkrafte

Ergebnis: Tellnehmer sind so begeistert, 2. Workshop wird eingerichtet (ca.
Mitarbeiter beteiligt

Mehr Sicherheit in Bezug auf Aufsichtspflicht und sozialpadagogischen Aurtrag,
Angste auch in Bezug auf Einsatzvon Peerhelpern reduziert

Dez 2015 /Jan 2016- Dokumentation der Fortbildung erstellt

Vorschlag fiir Modul Offentlichkeitsarbeit fir Peerhelper wurde
erstellt

Ubergang auf PeerhelperNetzwerk geklart



http://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/partizipation-demofonds/ag-peers/protokolle-und-materialien

1b) — Riickblick —Erreichtes Startphase Peer Helper Netzwerk: Juli 2015 - Januar 2016 ------- Grafik B

Grafik B zeigt die ersten Ergebnisse der Startphase (Implementierungsphase) des Peer Helper Netzwerk Neukdlin seit 7/2015

Start Peer Helper-Netzwerk (EFRE)
@ bewilligt ab Juli 2015 -
Implementierungsphase

Anderungen gegeniiber der urspriinglichen Planung-->
Q (Erhéhung des Koordinationsanteils aufgrund gestiegener &
Kooperationspartner im Netzwerk)

9.11. 2016 Organigramm steht fest -
QAufgaben und Zeitansatz und Finanzierung (von Was jeweils) &
tuber EFRE ist grob geklart

Interne Netzwerk-Partner stehen fest (EFRE) (Inter AG-Peerhelper) IJ

Kooperationspartner: Zusatzliche tiber andere Quellen

Oﬁnanzierte , aber enge Netzwerkpartner stehen fest o
(Teilnehmer der "offenen AG Peerhelper Neukélin) /
Dezember bis Februar 2016

"AuBeres Netzwerk”

Q Uberpriifung der geplanten teilnemenden Einrichtungen - o
Abstimmung mit Regionalleitungen, Fachsteuerung, QM 3

September: Ausschreibung der Koordination und
Auswahlverfahren Nachbarschaftsheim ab Juli

@ 1.11.2015: Besetzung des Koordinators, Christian Horr &
November: Vorgesprache mit potentiellen Teamleitungen
Seit 1.12.2015: Besetzung der Teamleiter

=g Einrichtungen, FS 12, Regionalleitungen sowie weiteren Interessierten

Juli bis Oktober: Kommunikation mit den urspranglich geplanten teilnehmenden

o

(1]

Besetzung der Teamleiter ¥

Bestimmung der Ansprechpartner / Feste Mitarbeiter der Einrichtung

Bestimmung der Einsatzstellenleiter

Festlegung der tatsachlich teilnehmenden Einrichtunge

Juli, intensiv ab Oktober -Dezember 2015 // Reste bis Marz

O 2016: Ubergang AG peers@neuksélin / JFSB Projekt mit P
Netzwerk Zukunft auf auf Netzwerk-Peerhelper /EFRE /
Nachbarschaftsheim -

geklart —

Aufgaben und Zeitansatz und Finanzierung Gebr das EFRE-Programm, Gber
kommunale Einrichtungen und andere Programme wie Jugendarbeit an Schulen /
Jugendamt / ist thematisiert, und in Bezug auf das EFRE-Programm weitgehend

‘—{ Modul-idee fiir Offentlichkeitsarbeit liegt vor (Jan 2016) &




